

*
Số: 268/QĐ-CT

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ/TU ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk;

Căn cứ Quy chế đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa tài sản cố định của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2025; Quyết định số 539/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 và Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 16/4/2026 của Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế;

Căn cứ Báo cáo và đề xuất ngày 29/7/2026 của phòng Kế hoạch – Quản trị về việc xây dựng phần mềm quản trị sản xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất của Công ty với các nội dung sau:

- Tên dự toán:** Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất của Công ty.
- Chủ đầu tư:** Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk.
- Địa điểm thực hiện:** Chi nhánh Bình Dương, Chi nhánh Hòa Phú và Nhà máy Tân Hòa.
- Tổng dự toán được duyệt:** 396.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT.
- Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý III, năm 2026.

7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện: 75 ngày.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch – Quản trị chủ trì, thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Kế toán - Tài chính, Phòng Kế hoạch - Quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH-QT.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lưu

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất của Công ty.

(Kèm theo Quyết định số 268/QĐ-CT ngày 06/8/2026 của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk	Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất sử dụng cho các nhà máy sản xuất của Công ty	396.150.000	Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không đề xuất

Tổng giá trị gói thầu: 396.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)